

# Utbyggnad VA Hyndevad v.14 – 15, 2024

## Sandbankarna:

- Diverse återställningsarbeten
- Provtryckningsarbeten i brunnar i hela området.

## Hyndevadstrand:

- Div. provtryckningsarbeten.
- Östra infartsvägen, Ny vägöverbyggnad. (Hyvel v.15)
- Div. återställningsarbeten.
- Dammarna vid Östra infartsvägen samt mellan Hyndevadstrand och Närsjö.
- Ev. EL-arbeten i Syd-Västra delen.

## Närsjö:

- Elarbeten utförs av EEM Elnät

## Dalhagen:

- Div. provtryckningsarbeten.
- Div. återställningsarbeten.

## Sandhem:

- Bukettvägen, Förläggning VA, EL och Fiber.
- Borsökna- och Närsjövägen, justering inför asfaltering.
- Hattranvägen, Slänt mot Sandhemsvägen 26.
- Bukettvägen, Ev. Dagvattenarbeten mot Rv 230

## Borsökna sjön:

- Örnvägen och Tranvägen, Provtryckningsarbeten.
- Div. återställning/asfaltjustering.



### Kommande arbeten V.14-V.15

Infart från väg 230 ner till Hyndevadstrand parallellt med vattenverket **avstängd**, alternativa vägar markerat i **blått**.

Bukettvägen - **In/utfart avstängd**, alternativa vägar markerat i **blått**.

- Södra Bukettvägen **begränsad framkomlighet**

- Diverse arbeten med dagvattendamm, **begränsad framkomlighet** via den västra alternativa vägen

In/utfart avstängd

Väg avstängd

Alternativ väg

Alternativ väg

Karlens väg

Narsjöv.

Bukettv.

Hyndevad

Hyndevadstrand

230


230

230

## Kommande arbeten V.14-V.15

- Diverse återställningsarbeten runt om i hela området (påverkar inte trafiken).
- Provtryckning av ledningar (påverkar inte trafiken)





### Borsökna Kommande arbeten V.14-V.15

- Bukettvägen, se trafikomledning via Hyndevadstrand.
- Borsöknavägen, asfaltsjustering samt schaktarbeten med transporter, **begränsad framkomlighet.**
- Närsjövägen, asfaltsjustering kan förekomma, **begränsad framkomlighet**



### Kommande arbeten V.14-V.15

- Diverse återställningsarbeten samt asfaltsjustering Örnvägen och Tranvägen, **begränsad framkomlighet**
- Provtryckning av ledningar Örnvägen, **begränsad framkomlighet**